電話・通信　電気　水道　ガス　下水道　鉄道等　道路　建物　その他

水道管の取替え工事後の

舗装復旧工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。

これまでに水道管を入れ替えてきた箇所の舗装を、最終仕上げの舗装に替える工事を実施します。

工事に当たっては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払っていますが、通行規制などでご迷惑をお掛けいたします。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

・工事場所　東京都品川区東品川三丁目31番地先から同区東品川四丁目13番地先間
・工事時間　**昼間施工　9：00～18：00**

※お願い事項
　幅員減少等の交通規制を行います。
工事看板、交通整理員の誘導により迂回されますようお願いいたします。
　工事時間内はお車の出入りが出来なくなる場合がございます。お車をご利用される予定のある方は大変お手数をお掛けしますが下記の現場責任者まで連絡いただきますようお願いいたします。

連絡先・お問い合わせ

工事についてのご不明点や、お問い合わせがございましたらご連絡いただけますようお願いいたします。

・施工業者
（株）千広興業
東京都目黒区祐天寺２－８－８－３０２
電話番号　０３－５７０８－５１７２
【現場代理人】
荻原　昭彦０９０－３０９２－３３１２

【現場責任者】
遠藤　和也　080-7441-4158 ← 連絡先



・発注者
東京都水道局　南部支所
配水第一課　工事担当
電話番号　０３－３７６３－４２８９



日付	11月	12月					
	30	1	2	3	4	5	6
	月	火	水	木	金	土	日
施工範囲	他工区施工	他工区施工	①	②	①~③	③	
施工内容			本復旧（車道）	本復旧（歩道）	雑工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工	休工

日付	12月						
	7	8	9	10	11	12	13
	月	火	水	木	金	土	日
施工範囲	③	③	③	③	③		
施工内容	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工	休工	休工

※工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。