



下水道工事のお知らせ（本管布設替え工事）

◆羽田鉄工団地協同組合のみなさまへ

平素より、下水道事業にご理解・ご協力を頂き、誠にありがとうございます。
このたび、大田区昭和島一丁目付近において下水道管の補修工事を行います。
この工事は、古くなり劣化・損傷した下水道管を取り替える工事です。
工事の際に車道の通行止めを行う必要があり、ご迷惑をおかけすると思いますが
近隣のみなさまへの影響を最小限にとどめるよう細心の注意を払って
作業を行いますので、何卒、ご理解・ご協力をくださいますようお願いいたします。
なお、工事についてのご不明な点、お気づきの点などがございましたら、
お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。

◆工事の概要について

工事件名： 大田区山王三丁目付近外管きょ補修工事（週休2日制確保工事）
工事場所： 大田区山王三丁目、中央二丁目、池上四丁目、（右の案内図参照）
昭和島一丁目
工事時間： 19:00～25:00（深夜間施工）

◆連絡先・お問合せ先

施工者： 株式会社 千広興業 東京都目黒区祐天寺2-8-8-302
現場： あづまたけと 電話番号 03-5708-5172
代理人：（昼） 吾妻武人 携帯電話 080-2210-3128
現場： おぎわらあきひこ
責任者：（夜） 荻原昭彦 携帯電話 090-3092-3312
発注者： 東京都下水道局 南都下水道事務所 お客さまサービス課
担当： 大田出張所 唐崎陽司 電話番号 03-3764-3691

日付	4月7日(月)	4月8日(火)	4月9日(水)	4月10日(木)	4月11日(金)	4月12日(土)	4月13日(日)
工事箇所	昭和島1-6	昭和島1-6	昭和島1-6	昭和島1-6	昭和島1-6	昭和島1-6	
工事内容	掘削基礎工	掘削基礎工	本管布設工	本管布設工	埋め戻し工	埋め戻し工	休工
備考	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	
日付	4月14日(月)	4月15日(火)	4月16日(水)	4月17日(木)	4月18日(金)	4月19日(土)	4月20日(日)
工事箇所			昭和島1-6	昭和島1-6	昭和島1-6	昭和島1-6	
工事内容	休工	休工	埋め戻し工 土留め撤去工	埋め戻し工 土留め撤去工	鋼矢板撤去工	鋼矢板撤去工	休工
備考			片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	

工事内容が変更しました。

◆工事箇所のご案内



工事へのご理解とご協力の程、宜しく願い申し上げます。工事について
お問い合わせなどがございましたら株式会社千広興業 吾妻 までお声かけください。
弊社HPからも問い合わせ可能です。

工事のお知らせ(週間工事予定)は
弊社ホームページでも閲覧可能です。



【弊社ホームページQRコード】

※土埃等による汚れ防止のため、お車にビニールシートを掛ける必要がある場合は、ご相談させていただきます。
※工事中、自転車でご通行の方は降車して頂くこともございます。その際は交通誘導警備員にて誘導させていただきますのでご協力お願い致します。
※作業日時は、作業の進捗、天候等により前後することがあります。予めご了承ください。





作業帯図

S = 1 : 500

大田区

作業帯図 ①	
規制種別	片側交互通行
作業内容	舗装切断工 試験掘工 配管撤去・新設工 舗装工 雑工
施工時間	19:00~25:00 (夜間施工)
保安要員	4名 (+交替要員1名)
建設機械誘導員	1名

A-A' 断面図 S = 1 : 250



※歩行者の通行・道路の横断時は、交通誘導員が安全に迂回誘導します。
※状況により住民・歩行者が作業帯内を通行するときは、作業を中断し、誘導員が安全に誘導します。
※作業内容に応じて作業帯延長を縮小する場合があります。

① 工事中標示板	⑨ 車線減少標示板	➡ A型バリケード
② 工事件名標示板	⑩ 黄色回転灯	● カラーコーン・コーンバー
③ 工事予告標示板 50m	⑪ 迂回路標示板	人 交通誘導員
④ 段差注意標示板	⑫ 歩行者通路標示板	➡ 車両進行方向
⑤ 前方断続禁止標	⑬ お断り看板	➡ 歩行者用通路
⑥ 中央線標識	⑭ 通行止め標示板	● クッションドラム
⑦ 矢印版	⑮ 停止位置標示板	■ 施工箇所
⑧ 速度落とせ標示板	⑯ 交互通行標示板	■ 停止線