



水道管の取替え工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。

この度お客さま宅付近の道路において、東京都水道局発注による水道工事を実施することになりました。

本工事は老朽化した水道管を耐震性の優れた水道管に取替える工事です。工事に当たっては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますが、通行規制等でご迷惑をお掛けいたします、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

・工事場所 東京都大田区南六郷二丁目20番地先から同区南六郷一丁目27番地間

・工事時間 **昼間施工 9:00～18:00**

・お願い事項

車両通行止め、片側交互通行等の交通規制を行います。

工事看板、交通整理員の誘導により迂回されますようお願いいたします。

お車の出入りのある方はお手数をおかけしますが

現場代理人までご連絡いただけますようお願いいたします。

※断水の際は、別途お知らせビラを配布させていただきます。

連絡先・お問い合わせ

工事についてのご不明点や、お問い合わせがございましたらご連絡いただけますようお願いいたします。

・施工業者

(株) 千広興業

東京都目黒区祐天寺2-8-8-302

電話番号 03-5708-5172



【現場代理人】片倉 誉
携帯080-9776-5637


連絡先

・発注者

東京都水道局 南部支所

配水第一課 工事担当

電話番号 03-3763-4289



日付	8月						
	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日
施工範囲	■	■	←	←	←		
施工内容	14工区 連絡工	13工区 断水連絡工	27工区 仮配管工	17工区 仮配管仮給水4栓	17工区 仮配管仮給水4栓	休工	休工
日付	9月						
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日
施工範囲	●	●	←	←	←		
施工内容	27工区 断水連絡工	27工区 連絡工	27工区 仮給水4栓	27工区 仮給水4栓V締め	27工区 水道管布設替	休工	休工

※工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。

※舗装切断工は工事区間内を移動しながら施工していきます。

※開削工事に伴い騒音・振動等ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。