



水道管の取替え工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。

この度お客さま宅付近の道路において、東京都水道局発注による水道工事を実施することになりました。

本工事は老朽化した水道管を耐震性の優れた水道管に取替える工事です。

工事に当たりまして、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう、細心の注意を払って行いますが、通行規制など、ご迷惑をお掛けすることもあるかと存じます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

- ・工事場所 東京都目黒区東が丘一丁目31番地先から同区東が丘一丁目11番地先間
- ・工事時間 **昼間施工 9:00~18:00**

・お願い事項

車両通行止め等の交通規制を行います。

工事看板、交通整理員により案内いたしますので、迂回をお願いいたします。

工事時間内はお車の出入りが出来なくなる場合がございます。

お車をご利用される予定のある方は、大変お手数をおかけしますが下記の現場代理人までご連絡いただけますようお願いいたします。

※断水の際は、別途お知らせビラを配布させていただきます。

連絡先・お問い合わせ

工事についてのご不明点や、お問い合わせがございましたらご連絡いただけますようお願いいたします。

・施工業者

(株) 千広興業

東京都目黒区祐天寺2-8-8-302

電話番号 03-5708-5172

【現場代理人】 濱田 努

携帯080-3562-5013


連絡先

・監理業務受託者

東京水道株式会社 水道技術本部

管路整備部 蒲田小管工事業所

電話番号 03-6715-7581



日付	9月						
	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日
施工範囲	②	①②	①	①	①		
施工内容	試験掘工	舗装切断工	仮配管仮給水	仮配管仮給水	連絡工	休工	休工
日付	9月						
	15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日
施工範囲		①	①	①	①		
施工内容	休工	布設替	布設替	布設替	維持管理舗装仮配管撤去本給水	休工	休工

※工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。

※舗装切断工は工事区間内を移動しながら施工していきます。

※開削工事に伴い騒音・振動等ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。