

※天候不良により工程が変更となりましたので、再度配布させていただきます



水道管の取替え工事後の 舗装復旧工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。

これまで水道管を入れ替えてきた箇所の舗装を、最終仕上げの舗装に替える工事を実施します。

工事に当たりましては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう、細心の注意を払っていますが、通行規制などご迷惑をお掛けいたします。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

- ・工事場所 東京都大田区多摩川二丁目20番地先から同区多摩川二丁目11番地先間
- ・工事時間 **昼間施工 9:00~18:00**

※お願い事項

車両通行止め等の交通規制を行います。
工事看板、交通整理員の誘導により迂回されますようお願いいたします。
工事時間内はお車の出入りが出来なくなる場合がございます。お車をご利用される予定のある方は大変お手数をお掛けしますが下記の現場責任者まで連絡いただきますようお願いいたします。

連絡先・お問い合わせ

工事についてのご不明点や、お問い合わせがございましたらご連絡いただけますようお願いいたします。

・施工業者
(株) 千広興業
東京都目黒区祐天寺2-8-8-302
電話番号 03-5708-5172
【現場代理人】
片倉 誉 080-9776-5637


【現場責任者】

吾妻 武人 080-2210-3128

← **連絡先**



・発注者
東京都水道局 南部支所
配水第一課
電話番号 03-3763-4289



日付	3月						
	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日
施工範囲	施工区域全体		①	③	④	⑤	
施工内容	舗装切断	休工	本復旧	本復旧	本復旧	本復旧	休工

日付	3月						
	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日
施工範囲	②	施工区域全体	施工区域全体	施工区域全体	施工区域全体		
施工内容	本復旧	雑工	予備日	予備日	予備日	休工	休工

※工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。