



道路工事のお知らせ

◆はじめに

日頃より、目黒区の道路事業にご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。

この度古くなって傷んだ道路設備をきれいにする工事を行うこととなりました。
工事の施工内容は、アスファルトを新しくひき直し、排水施設等の改良を行います。
工事の際、近隣の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけすることと存じますが、
影響を最小限にとどめるよう細心の注意を払って作業を行いますので、
何卒ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

◆工事の場所と日時について

工事件名 : 道路維持工事及び道路改良工事(上目黒一丁目)
工事場所 : 目黒区上目黒一丁目10番先～青葉台一丁目22番先
工事期間 : 令和8年8月下旬から令和8年9月下旬まで(予定)
作業時間 : **昼間施工** : 9:00～18:00
(街築工・排水施設工・舗装工・交通安全施設工・雨水浸透柵設置工)

◆工事による影響について

工事期間中の道路規制は「**片側交互通行**」「**通行止め**」を実施いたします。
ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

◆連絡先・お問合わせ先

工事に関してのお気づきの点やご不明な点等ございましたら、
下記の施工者までご連絡いただきますようお願いいたします。

施工者: 株式会社 千広興業

住 所: 東京都目黒区祐天寺二丁目8番8号EN祐天寺302号

電話番号 03-5708-5172

現場代理人 粕谷 美月

現場責任者 吾妻 武人 連絡先 080-2210-3128

発注者: 目黒区 都市整備部 道路公園課 補修工事係

電話番号 03-3715-1111(代表)

内線 3252

◆工事箇所の案内



	8月						
	24日(月)	25日(火)	26日(水)	27日(木)	28日(金)	29日(土)	30日(日)
工事場所			①③	区域全体	①		
工事内容	休工	休工	内面補修工	舗装切断 街きよ補修工	雨水浸透柵 設置工	休工	休工
通行規制			片側 交互通行	片側 交互通行	片側 交互通行		
工事時間			昼間施工	昼間施工	昼間施工		

	8月	9月					
	31日(月)	1日(火)	2日(水)	3日(木)	4日(金)	5日(土)	6日(日)
工事場所	①	②④	①	②③			
工事内容	雨水浸透柵 設置工	歩道舗装	車道舗装 (切削)	車道舗装 (切削)	予備日	休工	休工
通行規制	片側 交互通行	片側 交互通行	通行止め	片側 交互通行			
工事時間	昼間施工	昼間施工	昼間施工	昼間施工			

※工事の進捗や悪天候等により、施工箇所の変更や日程の前後が発生する場合があります。