



水道管の取替え(耐震化)工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。

この度お客さま宅付近の道路において、東京都水道局発注による水道工事を実施することになりました。

本工事は老朽化した水道管を耐震性の優れた水道管に取替える工事です。

工事に当たりまして、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう、細心の注意を払って行いますが、通行規制など、ご迷惑をお掛けすることもあるかと存じます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

- ・工事場所 東京都大田区蒲田一丁目3番地先から同区蒲田一丁目7番地先間
- ・工事時間 **昼間施工 9:00~18:00**
夜間施工 20:00~6:00

・お願い事項

車両通行止め、車線減少等の交通規制を行います。

工事看板、交通整理員等により案内いたしますので、迂回をお願いいたします。

工事時間内はお車の出入りが出来なくなる場合がございます。

お車をご利用される予定のある方は、大変お手数をおかけしますが下記の現場代理人までご連絡いただけますようお願いいたします。

※断水の際は、別途お知らせビラを配布させていただきます。

連絡先・お問い合わせ

工事についてのご不明点や、お問い合わせがございましたらご連絡いただけますようお願いいたします。

- ・施工業者(株) 千広興業

東京都目黒区祐天寺2-8-8-302

電話番号 03-5708-5172

【現場代理人】 片倉 誉

携帯080-9776-5637

代理人不在時連絡先 高橋 悠馬

携帯080-4689-9343

連絡先



- ・発注者 東京都水道局

- ・工事監督業務受託者


東京都水道株式会社 水道技術本部

管路整備部 蒲田小管工事業所

担当者 大塚 峻介

電話番号 03-6715-7580

工事箇所



日付	9月			10月			
	28 月	29 火	30 水	1 木	2 金	3 土	4 日
施工範囲	②	②	①	②	②		
施工内容	布設替	布設替 連絡工	本給水	本給水	本給水	休工	休工
施工時間	昼間施工	昼間施工	昼間施工	昼間施工	昼間施工		
日付	10月						
	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日
施工範囲	①	②	③	③	③		
施工内容	仮配管 撤去	仮配管 撤去	試験掘工	試験掘工	試験掘工	休工	休工
施工時間	昼間施工	昼間施工	夜間施工	夜間施工	夜間施工		

※工事進捗・天候・住民の方々の都合等により多少、日程が前後する場合がございます。

ご協力をお願いいたします。

※舗装切断工は工事区間内を移動しながら施工していきます。

※開削工事に伴い騒音・振動等ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。