

工事に当たっては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払っていますが、通行規制などでご迷惑をお掛けいたします。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。


- ・工事場所 東京都品川区南東品川三丁目31番地先から同区東品川四丁目13番地先間  
・工事時間 昼間施工 9:00~18:00

工事時間内はお車の出入りが出来なくなる場合がございます。お車をご利用される予定のある方は大変お手数をお掛けしますが下記の現場責任者まで連絡いただきますようお願いいたします。

・ 施工業者  
(株) 千広興業  
東京都目黒区祐天寺 2-8-8-302  
電話番号 03-5708-5172  
【現場代理人】  
荻原 昭彦 090-3092-3312

遠藤 和也 080-7441-4158 ← 連絡先

・発注者  
東京都水道局 南部支所  
配水第一課 工事担当  
電話番号 03-3763-4289



| 日付   | 10月  |              |      |      |      |    | 11月 |
|------|------|--------------|------|------|------|----|-----|
|      | 26   | 27           | 28   | 29   | 30   | 31 | 1   |
|      | 月    | 火            | 水    | 木    | 金    | 土  | 日   |
| 施工範囲 | ①~③  | ②            | ②③   | ②③   | ②③   |    |     |
| 施工内容 | 舗装切断 | 街きょ工<br>舗装切断 | 街きょ工 | 街きょ工 | 街きょ工 | 休工 | 休工  |

| 日付   | 11月                                                                                      |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 2                                                                                        | 3                                                                                       | 4                                                                                       | 5                                                                                       | 6                                                                                       | 7                                                                                         | 8  |
|      | 月                                                                                        | 火                                                                                       | 水                                                                                       | 木                                                                                       | 金                                                                                       | 土                                                                                         | 日  |
| 施工範囲 | ①③  | ①  | ①  | ①  | ②  | ①~③  |    |
| 施工内容 | 街きょ工<br>エアミルク                                                                            | 街きょ工                                                                                    | 街きょ工                                                                                    | 街きょ工                                                                                    | 街きょ工                                                                                    | 予備日                                                                                       | 休工 |

※工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。